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ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
1. Врста предмета набавке: радови, (додатни радови.)
2. Опис предмета набавке:  Додатни радови на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине и просторија „услужног центра“ општине.
3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:- завршни грађевински радови – 45400000
4. Број и датум закључења првобитног уговора: Општина Димитровград – Општинска управа склопила је уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине Димитровград  и просторија „услужног центра“ општине број  400-656/2017-16 од 08.06.2017.године са: СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 2, које заступа  Јован Ружић, матични број: 50453693, ПИБ: 100610815.
5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Поступак се покреће на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. Разлози за примену овог поступка су: Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова број 1Р/17, наручилац - Општина Димитровград је склопила уговор, са извођачем радова СГР „Ваша кућа“, Димитровград, о извођењу радова на инвестиционом одржавању просторија на II спрату зграде општине Димитровград и просторија „услужног центра“ општине број 400-656/2017-16 од 08.06.2017.године. 
Током извођења радова јавила се потреба за извођењем додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова није већа од 14,7% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Предметни радови нису могли бити предвиђени првобитним предмером и предрачуном јер се ради о непредвиђеним/додатним радовима за које наручилац није могао знати приликом израде предмера и предрачуна. 

Потреба за додатним радовима се јавила након демонтаже подова од ламинатa и патоса на подконструкцији. Отварањем постојећих подних слојева испоставило се да испод истих постоји слој шута и шљаке, просечне дебљине d=6 цм. Ове радове није било могуће предвидети пројектом и предмером и предрачуном радова, јер нису били видљиви, а за постојећи објекат не постоји архивски пројекат из кога би се могло видети како су рађени подни слојеви. Шут и шљаку је потребно изнети из објекта и одвести на градску депонију. Након демонтаже свих подних слојева јавила се висинска разлика између пода ходника и пода у канцеларијама у висини од 11 cm до 14 cm. Да би се смањила велика висинска разлика неопходно је урадити слој стиродура d=3+2 cm и цементну кошуљицу просечне дебљине d=5 цм. Самим тим ће се обезбедити звучна изолација између спратова објекта и функционално коришћење канцеларијског простора. Према уговору бр. 400-656/2017-16 предвиђена је израда рабициране цементне кошуљице дебљине d=3 цм. Због повећања дебљине цементне кошуљице (просечна дебљина d=5 цм) потребно је исту армирати арматурном мрежом Q131, како не би дошло до њеног пуцања.

Заменом старих прозора новом алуминијумском столаријом дошло је до оштећења и кривљења постојећих прозорских окапница и није могућа њихова поновна употреба. Додатним радовима је предвиђено да се ураде нове прозорске окапнице од пластифицираног лима, као и подпрозорске даске са унутрашње стране прозора да не би дошло до оштећења унутрашњих зидова. Нове прозорске окапнице на фасади је неопходно урадити како не би дошло до квашења, прљања и оштећена фасадних зидова.
У предмеру и предрачуну радова горе наведени радови нису били дати и самим тим су били непредвидљиви са аспекта уговорне документације. Тек са почетком извођења радова на објекту јавила се потреба за додатним радовима. Сами радови су специфични јер су у питању радови на одржавању објекта старости веће од 60 година.
6. Позив за подношење понуда наручилац доставља: Позив за подношење понуде се упућује СГР „Ваша кућа“ Димитровград, са седиштем у Димитровграду, ул. Балканска 2, које заступа  Јован Ружић, матични број: 50453693, ПИБ: 100610815..
Лице за контакт: Наташа Каменов, тел. 010/361108 лок. 120, mаil: javnabdimitrovgrad@gmail.com
